
 

 
 
 
 
 
 

 

Brescia, 26.04.2024 

 

REALIZZAZIONE PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BRESCIA“T2 (PENDOLINA – FIERA)”. 

CUP C81B21013200005  

 

 ATTESTATO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 “verifica preventiva della progettazione”, applicata ratione 

temporis, ai sensi dell’art. 225 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 

 

La sottoscritta arch. Vera Sabatti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,  

 

a. Premesso che:  

i. Con deliberazione di Giunta Comunale del 02.02.2022, n. 35, il Comune di Brescia ha dato mandato 

a Brescia Mobilità affinché procedesse allo sviluppo della progettazione definitiva per la 

realizzazione dell’opera in oggetto, con oneri a carico del finanziamento di cui alle risorse per il 

trasporto rapido di massa, inerenti al decreto M.I.M.S. del 22 novembre 2021, n. 464. 

ii. A seguito di Bando di Gara europeo a procedura aperta, la Società ha affidato “i servizi tecnici di 

ingegneria e architettura per la progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione definitiva relativi alla realizzazione della prima linea tranviaria di Brescia “T2” 

(Pendolina - Fiera)” al RTP Systra Sotecni, con sede in Roma, via Casilina n. 3, composto da: Systra 

Sotecni S.P.A. (mandataria); Systra S.A., SWS Engineering srl, Architecna Engineering srl, Studio 

Mattioli srl (mandanti), con contratto sottoscritto in data 06.09.2022 (CIG 9101132BB5). Tenuto 

conto delle tempistiche dettate dall’Avviso n. 2 del MIT riguardo alle condizioni contrattualmente 

vincolanti, con Ordine di Servizio del RUP n. 1 del 05.07.2022 è stato dato avvio all’esecuzione 

anticipata del contratto;  

iii. Con nota dell’08.07.2022, il Comune di Brescia  ha trasmesso alla Società la Deliberazione di Giunta 

Comunale del 06.07.2022, n. 291, concernente il “Documento di indirizzo alla progettazione 



 

 
 
 
 
 
 

definitiva, indicazioni di modifica e integrazione del PFTE della linea nuova tranviaria T2 Pendolina 

– Fiera” e, con successiva nota del 19.09.2022, la Società dava riscontro al Comune di Brescia 

rispetto all’andamento dello sviluppo della progettazione definitiva, anche in riferimento alle richieste 

di varianti di tracciato avanzate dalla stessa con il precitato atto di indirizzo. 

iv. A seguito di esperimento di gara a procedura aperta, con bando pubblicato in data 03.06.2022, il 

“servizio tecnico di verifica preventiva ai fini della validazione del progetto definitivo della linea 

tranviaria T2 (Pendolina – Fiera)”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, è stato affidato al RTI 

Conteco-Bureau, costituito da Conteco Check srl (mandataria) e Bureau Veritas Italia SpA 

(mandante), con contratto sottoscritto in data 23.11.2022; 

v. è stata svolta, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del D.lgs. 50/2026, da parte dei verificatori e dei 

progettisti incaricati, l’attività di verifica del Progetto Definitivo consegnato dai progettisti in prima 

stesura in data 31.01.2023, ed in consegna definitiva in data 09.02.2024, al fine di accertarne la 

rispondenza alle norme vigenti ed alle prescrizioni del contratto;  

vi. In data 17.04.2023 è stato trasmesso il Rapporto Intermedio di Verifica ai Progettisti per le loro con-

trodeduzioni e per l’aggiornamento del progetto rispetto ai rilievi contenuti;  
vii. In data 19.12.2023, è stato trasmesso il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria, 

avviata dall’Amministrazione Comunale in data 24.08.2023 e conclusasi in data 15.12.2023, con 

determinazione Dirigenziale del Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto 

Pubblico. N. 3353 del 15.12.2023;  

viii. In data 09.02.2024 e 29.02.2024 i Progettisti hanno consegnato la revisione generale del progetto 

definitivo contenente l’adeguamento ai rilievi di cui al rapporto intermedio dei verificatori e alle 

prescrizioni nel frattempo emerse dalla Conferenza dei Servizi decisoria;  

ix. A seguito di ulteriori rilievi evidenziati dai rapporti intermedi, nel frattempo aggiornati dai 

verificatori, e a seguito delle consegne di cui al precedente punto viii, i progettisti in data 

09.04.2024 hanno provveduto alla consegna degli elaborati adeguati e alla consegna delle 

controdeduzioni ai rilievi emersi;  



 

 
 
 
 
 
 

x. In data 24.04.2024 è pervenuto con PEC avente PG 1318, il Rapporto di Controllo Finale del 

Progetto Definitivo in oggetto, redatto dall’RTI Conteco – Bureau che dà evidenza dell’avvenuta 

attività di controllo in riferimento a:  

o La completezza della progettazione; 

o La coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

o L’appaltabilità del progetto; 

o I presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 

o La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti o di contenzioso; 

o La possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

o La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

o L’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

o La manutenibilità delle opere; 

 

b. Preso atto degli esiti contenuti nel Rapporto di Controllo Finale in data 24.04.2024 

con PG 1318; 

 

c. Tenuto conto che la valutazione di conformità espressa nel Rapporto di Controllo 

Finale è condizionata alla risoluzione, prima della messa a gara di appalto integrato, di alcune 

Non Conformità non superate e di seguito elencate: 

• Rapporto 23007VA_PD_RC01_02_00_MI01_02_00_GEN 

o MI01.1; MI01.2; MI01.3; MI01.4; MI01.5; MI01.6; MI01.8; MI01.10. 

• Rapporto 23007VA_PD_RC01_02_00_MI04_02_00_TE 

o MI04.1; MI04.2; MI04.3; MI04.8; MI04.9; MI04.10; MI04.11; MI04.12; MI04.13; 

MI04.15; MI04.16; MI04.17; MI04.18; MI04.21; MI04.52; MI04.53; MI04.69; 

MI04.70; MI04.71; MI04.73; MI04.74; MI04.75; MI04.76; MI04.77; MI04.78; 

MI04.80; MI04.83; MI04.84. 

• Rapporto 23007VA_PD_RC01_02_00_MI05_02_00_ACU_AGR_AMB_ARC_CAM 

o MI05.3; MI05.5; MI05.7; MI05.14; MI05.15; MI05.17; MI05.30; MI05.31; MI05.36. 



 

 
 
 
 
 
 

• Rapporto 23007VA_PD_RC01_02_00_MI06_02_00_IDR 

o MI06.6; MI06.19; MI06.21; MI06.23. 

• Rapporto 23007VA_PD_RC01_02_00_MI08_02_00_FER 

o MI08.19. 

• Rapporto 23007VA_PD_RC01_02_00_MI12_01_00_BIM 

o MI12.1- MI12.279. 

• Rapporto 23007VA_PD_RC01_02_00_MI13_01_00_ECO 

o MI13.2; MI13.3; MI13.6; MI13.7; MI13.8; MI13.9; 

 

d. Richiamato l’atto unilaterale di impegno, prodotto in data 26.04.2024 pg. 1328, con 

il quale l’RTP incaricato della Progettazione Definitiva dell’opera ha dichiarato il proprio impegno 

a superare le non conformità sopra elencate ed a riemettere la documentazione adeguata entro 

e non oltre la data del 20 maggio 2024;  

 

e. Dato atto che con deliberazione n. 60 del 16.10.2023 del Consiglio Comunale di 

Brescia, pubblicata sul BURL n. 8 del 21.02.2024, è stato concluso il procedimento di 

approvazione della quarta variante al PGT del Comune di Brescia, che introduce nello strumento 

urbanistico gli adeguamenti funzionali alla realizzazione della prima linea “T2” del nuovo sistema 

tranviario cittadino; 

 

f. Tenuto conto che con l’approvazione del Progetto Definitivo da parte del Consiglio 

Comunale saranno contestualmente formalizzati: 

1. L’approvazione degli atti di cui al verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi 

decisoria, conclusasi in data 15.12.2023 con determinazione Dirigenziale, Settore 

Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico N. 3353 del 

15.12.2023, esperita anche ai sensi dell’art. 19 della L.R. 9/2021 e ss.mm.ii., che 

costituisce variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato 

all’esproprio, nonché dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e che consente la 



 

 
 
 
 
 
 

realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto 

approvato; 

2. La conclusione dell’iter del procedimento, avviato in data 11.12.2023, prot. 

0383432/2023,  per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la 

dichiarazione di pubblica utilità delle aree di cui al d.P.R. 327/2001; 

 

tutto quanto sopra premesso e considerato 

 

VALIDA 

 

Il Progetto Definitivo dell’opera “Linea tranviaria di Brescia “T2 (Pendolina – Fiera)” 

precisando che la presente validazione, con riferimento alla conformità urbanistica e quindi alla 

appaltabilità delle opere,  acquisirà piena efficacia a seguito dell’approvazione del Progetto medesimo 

da parte del Consiglio Comunale di Brescia, per le considerazioni espresse al precedente punto “f.”. 

 

La Responsabile Unico del Progetto 

arch. Vera Sabatti 

(documento firmato digitalmente)  

 

 

 

 

 

Allegato: 23007VA_PD_RC01_02_00_Rapporto di Controllo_con Allegati – pg. 1318 del 

24.04.2024 
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